



Київський університет  
імені Бориса Грінченка

## НАКАЗ

« 31 » 05 2017 р.

№ 372

Про проведення  
II проекту «Міжнародна академія  
Лідерства-Служіння»


На виконання плану роботи Київського університету імені Бориса Грінченка на 2016-2017 рр. у рамках співпраці з корпорацією «Co-Serve» (США),

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 24 червня по 10 липня 2017 року II проекту «Міжнародна академія Лідерства-Служіння» на базі навчального корпусу № 1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-б, ауд. № 111, 209, урочисте вручення сертифікатів 10.07.2017 р. – Зала вченої ради, ауд. № 227).
2. Затвердити організаційний план проведення II проекту «Міжнародна академія Лідерства-Служіння» (додається).
3. Проректору з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи (Турунцев О.П.) забезпечити автобусом виїзну компоненту проекту з метою ознайомлення його учасників з українським бізнесом, який працює на засадах Лідерства-Служіння.
4. НМЦ тележурналістики (Ангелова М.С.):
  - 4.1. здійснити записи телесюжетів з проекту;
  - 4.2. підготувати україномовну та англomовну версії промо-ролика проекту.
5. НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності: (Даценко Т.О.):
  - 5.1. здійснити піар-супровід проекту;

- 5.2. розмістити на сайті університету та в офіційних групах у соціальних мережах інформацію про перебіг проекту та промо-ролики.
6. Взяти до уваги, що витрати на проведення проекту (транспорт, харчування спікерів та учасників, брендинг заходу) здійснюються коштом корпорації «Co-Serve» (США).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-методичної роботи та розвитку лідерства О.Є.Бондареву.

Ректор



В.О.Огнев'юк

Додаток до наказу  
№ 372 від 31.05.2017

**Організаційний план проведення  
II проекту «Міжнародна академія Лідерства-Служіння»  
у рамках співпраці з корпорацією «Co-Serve» (США)  
24 червня – 10 липня 2017 року**

ПІБ відповідальних осіб	Обов'язки	Дата виконання
Бондарева О.Є. Якуба В.В. Черпак М.В.	Координація роботи проекту	18.06.2017 – 12.07.2017
Черпак М.В.	Підготовка програми проекту та погодження її з американськими партнерами	до 18.06.2017
Черпак М.В.	Відбір претендентів на участь у проекті, погодження їх з американськими партнерами, координація їх інформування	до 06.06.2017
Черпак М.В.	Відбір партнерів від українського бізнесу, який працює на засадах Лідерства-Служіння, координація співпраці з ними	до 06.06.2017  18.06.2017 – 12.07.2017
Якуба В.В. Черпак М.В.	Зустріч та супровід іноземних гостей проекту	18.06.2017 – 12.07.2017
Якуба В.В. Черпак М.В.	Брендинг заходу (фірмові футболки, записники, еко-сумки, пакети, ручки)	до 18.06.2017
Якуба В.В. Черпак М.В.	Організація церемонії урочистого вручення сертифікатів	10.07.2017
Турунцев О.П.	Забезпечення автобусом виїзної компоненти проекту	26.06.2017 – 09.07.2017

Даценко Т.О.	Піар-супровід проекту	18.06.2017 – 12.07.2017
Ангелова М.С.	Записи телесюжетів з проекту, виготовлення промороліка	23.06.2017 – 12.07.2017
Ангелова М.С. Якуба В.В.	Англомовна версія промороліка	до 12.07.2017

Проректор з науково-методичної роботи  
та розвитку лідерства



О.Є.Бондарева